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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE RELATIVO AI SERVIZI 
DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA  

 

REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIBO MARINA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA 

PISCINA COMUNALE “A. MANGIALAVORI” – CUP: E42H22000210001 – CIG: 9427232DF0 

CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER SPESE DI INVESTIMENTO EX ART. 1, COMMA 558 
DELLA LEGGE N° 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, SCIA ANTINCENDIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ 

ED ATTIVITÀ CONNESSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente di Settore 5 

  DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 
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1 – PREMESSA 

L'appalto ha per oggetto  l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  ED ESECUZIONE, SCIA ANTINCENDIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ  ED ATTIVITÀ 

CONNESSE,  relativi  all’intervento denominato REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIBO 

MARINA  E RIQUALIFICAZIONE  FUNZIONALE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  “A. MANGIALAVORI”  –  CONTRIBUTO 

ASSEGNATO AL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER SPESE DI INVESTIMENTO EX ART. 1, COMMA 558 DELLA LEGGE N° 
160 DEL 27 DICEMBRE 2019 da eseguire  in conformità alla normativa vigente e nel  rispetto delle 
indicazioni generali e/o puntuali impartite dal Comune di Vibo Valentia con propri atti. 

L’importo complessivo lordo dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 109.520,51, oltre 
contributi previdenziali ed IVA di legge (se, e in quanto dovuti). 

L’Onorario  professionale  è  stato  quantificato,  attraverso  l’individuazione  delle  attività  da 
svolgere e dei relativi costi presunti, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016. 

Il presente disciplinare descrive le modalità di svolgimento delle attività oggetto del servizio di 
progettazione, che dovrà essere tale da assicurare: 

 la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 

 la conformità a tutte le normative vigenti applicabili alle strutture oggetto di intervento; 

 il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti  dal  quadro  normativo  nazionale  e 
comunitario. 

Le prestazioni da eseguire, per ciascuna fase, sono di seguito riportate. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di 
tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per le finalità dell’affidamento 
di che trattasi. 

2 – OPERE PREVISTE 

Le opere da realizzare sono quelle indicate dall’Amministrazione e riguardano sostanzialmente 
gli interventi di manutenzione straordinari richiesti per l’adeguamento e messa a norma edilizia 
ed impiantistica della Piscina Comunale e del Palazzetto dello Sport di Vibo Marina. 

La progettazione dovrà  tenere  conto della progettazione del Palazzetto dello  Sport di Vibo 
marina – già trasmessa ai VVF – e del parere progetto già acquisito per la struttura nonché essere 
rispondente agli atti autorizzativi del contributo assegnato al Comune di Vibo Valentia per spese 
di investimento ex art. 1, comma 558 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019. 

Per la piscina comunale dovranno essere prodotti tutti gli atti necessari all’adeguamento della 
stessa alla normativa vigente (edilizia ed impiantistica), compreso la sistemazione esterna. 

Le  attività  relative  al  presente  affidamento  si  riterranno  espletate  solo  nel momento  in  cui 
verranno acquisiti tutti i pareri di legge – compreso la SCIA Antincendio per entrambe le strutture 
– e verrà trasmessa allo sportello SUE tutta la documentazione richiesta per la SCA – Segnalazione 
Certificata di Agibilità – per entrambi gli edifici comunali.  

L’Operatore  Economico  incaricato  dovrà  farsi  carico  di  effettuare  gli  eventuali  rilievi  in  situ 

nonché individuare e far eseguire le eventuali prove in situ e in laboratorio che dovesse ritenere 

necessarie al fine di poter proseguire il proprio iter progettuale. 

Aspetti  migliorativi  del  progetto  potrebbero  essere  la  riduzione  dei  costi  previsti  per  la 
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realizzazione dell’intervento e il contenimento dei tempi per la stessa impiegando, ad esempio, 
una cantierizzazione programmata per fasi, per forniture, o per ambiti/tipologie di lavorazione.  

3 – OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE  

L’oggetto del presente  affidamento  è  il  conferimento dei  servizi  tecnici di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza  in  fase di progettazione per  la  rifunzionalizzazione e messa  in 
esercizio della piscina comunale “A. Mangialavori” e del Palazzetto dello Sport di Vibo Marina, 
compresa la redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
da parte dei preposti Enti, finalizzati all’affidamento dei lavori.  

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione in materia di lavori 

pubblici.  

L’Operatore  Economico  incaricato  potrà  svolgere  le  attività  di  progettazione  presso  la 
propria sede. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, l’Operatore Economico incaricato 
dovrà  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  un  effettivo  ed  efficace 
coordinamento del Gruppo di Lavoro.  

Durante lo sviluppo dell’attività progettuale, l’Operatore Economico incaricato dovrà comunque 
allestire,  a  sua  totale  cura  e  spese,  un Ufficio di Collegamento dotato del personale  e delle 
attrezzature necessarie per assicurare un efficace collegamento ed  interfaccia con  la Stazione 
Appaltante  e  che dovrà partecipare  alle  eventuali  riunioni di  coordinamento  che  si  terranno 
presso gli uffici del Comune di Vibo Valentia, oltre a quelle che si renderanno necessarie presso 
l’immobile oggetto dell’intervento. 

I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa dei livelli progettuali previsti per entrambi 
gli edifici secondo quanto dettagliato nel D. Lgs. 50/2016 – coordinato con gli eventuali interventi 
già progettati dall’Ente –  la produzione di ogni elaborato necessario per  il rilascio dei pareri e 
autorizzazioni da parte degli Enti Locali competenti nonché quanto altro necessario per rendere 
il  progetto  appaltabile,  nonché  conseguire  l’agibilità  finale,  ivi  compresi  eventuali  pareri, 
autorizzazioni e/o nulla osta, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo (ove necessari): 

1) Attestazione rispondenza alle norme igienico‐sanitarie degli ambienti; 

2) Parere antincendio rilasciato dai Vigili del Fuoco per la piscina comunale e Scia Antincendio 
per entrambi gli edifici; 

3) Deposito nell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e/o (eventuale) 
Autorizzazione Sismica rilasciata dal Servizio Tecnico Decentrato Regionale – ex D.P.R. 380/01 
art. 4 della Legge Regionale n° 37/2015 e art. 5 del R.R. n° 15/2016 – ex Ufficio Genio Civile; 

4) (eventuale) Parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle 
Opere Pubbliche e della Conferenza dei servizi; 

5) Segnalazione Certificata di Agibilità delle strutture comunali. 

L’Operatore Economico  incaricato dovrà  fornire  tutta  la documentazione necessaria,  firmata 
dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia,  in numero 
adeguato di copie cartacee  ivi compresa quella per  l’Amministrazione Appaltante oltre che su 
supporto informatico (in formato pdf e in formato editabile). 

N.B. Il formato editabile previsto per gli elaborati descrittivi è il formato .docx mentre quello 
per  gli  elaborati  grafici  è  il  formato  .dwg.  Tale  richiesta  viene meglio  esplicitata  nei  punti 
successivi del presente capitolato.  
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Di ogni eventuale e conseguente onere economico e temporale derivante dall’ottemperanza di 
tutti gli adempimenti previsti dalla presente procedura, l’Operatore Economico dovrà tenerne 
conto in sede di formulazione della propria offerta. 

Aspetto di grande rilevanza è costituito anche dalle indagini preliminari alla progettazione che 

l’Operatore Economico dovrà svolgere a propria cura e spese al fine di avere perfetta conoscenza 

dei beni attraverso, anche la ricerca documentale, le indagini conoscitive necessarie. Tale aspetto 

è meglio specificato ai successivi punti del presente documento. 

Prestazione  principale:  Servizio  di  Progettazione  e  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione; 

Prestazione secondaria: Acquisizione SCIA Antincendio e SCA; 

4 – CONTESTO IN CUI È PREVISTO L’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’OPERA  

L’area oggetto di  intervento  ricade  all’interno del  Territorio  comunale di Vibo Valentia e nel 
quartiere Vibo Marina. 

5 – REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE  

Nella progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi Nazionali, 
Regionali, Regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli 
elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme regolamentate. 

Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto 
dagli Enti territorialmente competenti. 

La documentazione tecnica dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e 
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 7 
marzo 2012 –(GU Serie Generale n. 74 del 28‐03‐2012 – Suppl. Ordinario n. 57) – recante “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e 
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” e al D.M. 11 ottobre 2017 (G. U. n° 259 
del  06  novembre  2017)  recante  “Criteri  ambientali  minimi  per  l’affidamento  di  servizi  di 
progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e manutenzione  di  edifici 
pubblici”. 

L’incarico comprende la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per entrambi 
gli edifici comunali relativi al post‐intervento edilizio, ex art. 6 del D. Lgs.311/2006.  

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere 
pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari e volti 
alla cantierabilità del progetto. 

6 – COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  

Il  costo  complessivo  del  finanziamento  è  pari  complessivamente  ad  € 1.000.000,00.  Il  costo 
stimato delle opere da realizzare ammonta a circa € 700.000,00 oltre IVA. 

Il valore delle opere sopra riportato corrisponde al costo complessivo dei lavori e degli oneri per 
la sicurezza. 

A questi dovranno essere aggiunte  le somme a disposizione dell’Amministrazione (imprevisti, 
lavori in economia, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione 
e  collaudo/certificato  di  regolare  esecuzione;  pubblicità;  attività  promozionali;  ecc.)  nessuna 
esclusa. 



CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
AREA 3 – SETTORE 5 

SERVIZIO 1 – Infrastrutture – Manutenzioni e Reti 
 

– 5 – 

 

7 – PRESTAZIONI ACCESSORIE 

In fase di progettazione  l’Operatore Economico  incaricato dovrà  interfacciarsi con  la Stazione 
Appaltante per  recepire  le  indicazioni  in merito alle caratteristiche delle opere da progettare 
nonché con gli Enti deputati al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta per recepire 
le eventuali  indicazioni necessarie  alla  loro  approvazione, nonché produrre  tutti gli elaborati 
necessari all’ottenimento delle necessarie approvazioni e autorizzazioni.  

L’Operatore Economico – nel formulare la propria offerta – dovrà tenere in debita considerazione 
anche la circostanza che per tali edifici l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia può mettere 
a disposizione del progettista  incaricato  la documentazione e/o pareri già acquisiti nonché gli 
elaborati grafici e/o descrittivi relativi a interventi precedentemente progettati. 

Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, l’Operatore Economico incaricato 

dovrà tenerne conto in sede di offerta.  

Si  evidenzia  che  l’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,  comprende  anche  le  seguenti 
prestazioni accessorie (che rimangono, pertanto, in capo all’Operatore Economico incaricato): 

1. tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per i rilievi, prove e verifica dello stato di fatto, 
ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di fatto;  

2. tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per ulteriori rilievi, prove e verifiche in situ e 
in  laboratorio  al  fine di  accertare  la  consistenza geometrica e materica degli elementi e 
qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di 
fatto;  

3. la redazione di tutte  le relazioni necessarie per  il completamento dei progetti  in relazione 
alle disposizioni legislative nazionali e regionali (relazioni strutturali, etc.) ed in relazione alla 
tipologia di intervento;  

4. la  redazione di  tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire  le autorizzazioni, pareri e 
quant’altro previsto dalla normativa nazionale e/o locale applicabile;  

5. assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle 
autorizzazioni;  

6. il piano di manutenzione delle opere progettate;  

7. rilievo  e  restituzione  grafica  di  qualunque  infrastruttura  di  servizio  e/o  rete  tecnologica 
interessata dalla progettazione. 

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione 
Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti 
abilitati per  la prestazione professionale di volta  in volta  richiesta,  in base alla normativa 
vigente. 

8 – PROGETTO DEFINITIVO  

Il Comune di Vibo Valentia ha già acquisito il solo progetto Antincendio del Palazzetto dello Sport 
di Vibo Marina, costituito dai seguenti elaborati esecutivi: 

1. Relazione Tecnica; 

2. Elaborati Planimetrici; 

3. Prospetti Sezioni–1; 
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4. Prospetti Sezioni–2; 

5. Planimetria Esterna; 

6. Planimetria Antincendio; 

7. Planimetria Antincendio–2; 

8. Particolari Costruttivi; 

9. Rete Idrica Antincendio; 

10. Piano di Manutenzione; 

11. Piano della Sicurezza; 

12. Elaborati di Progetto; 

13. Cronoprogramma; 

14. Elenco Prezzi Unitari; 

15. Computo Metrico Estimativo; 

16. Analisi Nuovi Prezzi; 

17. Incidenza della Manodopera; 

18. Stima dei Costi della Scurezza; 

19. Note al Progetto. 

Sulla  base  di  questi  elementi  dovrà  essere  redatto  il  progetto  definitivo  di  completamento 
relativo al Palazzetto di Vibo Marina. Tale progetto dovrà contenere ogni necessaria indicazione 
per l’impostazione del successivo progetto esecutivo delle opere, eventualmente proponendo 
soluzioni  alternative  che  offrano  migliore  qualità  architettonica  e  ambientale,  nonché 
ottimizzazione di spazi e percorsi. 

Per la Piscina comunale, invece, dovranno essere eseguiti tutti i rilievi e i sopralluoghi necessari 
al fine di individuare tutti gli interventi necessari – di natura edilizia ed impiantistica – per la messa 
a norma della struttura e l’avvio delle attività previste all’interno. 

Nel rispetto delle esigenze di costo, funzionalità e manutenibilità dell’intervento, devono essere 
preferite tutte le scelte di tipo costruttivo e tecnologico che:  

a) favoriscono l’utilizzo di risorse rinnovabili e non inquinanti;  

b) diminuiscono le emissioni nocive e inquinanti;  

c) diminuiscono i costi in fase di gestione;  

d) diminuiscono i consumi di energia e acqua in fase di gestione.  

Il progetto definitivo, oltre alle indicazioni previste per norma dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 
207/2010, dovrà in particolare indirizzarsi per la massima definizione relativamente a:  

 le finiture dei locali comprese quelle degli infissi interni ed esterni;  

 un’analisi costi‐benefici relativa a diverse alternative di inserimento di impianti tecnologici.  

Pur lasciando all’Operatore Economico incaricato ampia libertà nella definizione progettuale, si 
chiede che vengano rispettati i seguenti criteri orientativi generali:  

 massima flessibilità nell’utilizzo degli spazi interni; 
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 utilizzo di reti telematiche del tipo avanzato e flessibile;  

 impianti di climatizzazione centralizzati con controllo automatico dei parametri ambientali 
secondo la vigente normativa in materia;  

 massimo utilizzo della luce naturale per illuminazione;  

 massimo  utilizzo  di  componenti  ed  accessori  di  tipo  standard,  facilmente  reperibili  sul 
mercato;  

 facilità di manutenzione e di pulizia.  

II progetto definitivo delle due strutture dovrà rispettare le soluzioni prescelte dal committente 
ed essere composto – oltre che dagli elaborati specialistici richiesti dagli Enti preposti al rilascio dei 
pareri – da almeno:  

 relazione generale descrittiva;  

 relazione idraulica;  

 relazioni specialistiche;  

 rilievi plano‐altimetrici in scala adeguata;  

 planimetria d’insieme in scala adeguata, con indicazione dell’area di intervento;  

 piante  in scala 1:100, con  l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e 
altimetriche, con indicazione in tutte le piante delle linee di sezione;  

 sezioni tra le più significative in scala 1:100 con la misura delle altezze nette, dello spessore 
dei solai e della altezza totale dell’edificio; 

 prospetti in scala 1:100 completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue 
eventuali modifiche.  

Si  specifica che nel progetto definitivo  sono da considerarsi  tutte  le opere civili  (anche quelli 
relativi alla sistemazione esterna) e gli impianti tecnologici, nessuno escluso, quali:  

 impianti elettrici e speciali; 

 impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento, ricambio d’aria per archivi, etc.); 

 impianto idrico‐sanitario; 

 impianto antincendio e rilevamento fumi; 

 sistema di comunicazione voce‐dati‐immagini; 

 sistema centralizzato di supervisione, controllo e gestione degli impianti. 

Fermo  restando  quanto  riportato  nel D.P.R.  207/2010  in merito  al  contenuto  degli  elaborati 
sopraelencati che compongono  il progetto definitivo, si evidenziano ulteriormente  i seguenti 
dettagli:  

Relazione generale 

La  relazione generale descriverà  i criteri utilizzati per  le scelte progettuali e  le caratteristiche 
prestazionali e descrittive dei materiali. In particolare conterrà, tra l’altro: 

 la descrizione dell’intervento da realizzare e l’illustrazione del suo profilo architettonico; 

 i  criteri  di  progetto  adottati  per  l’ottimizzazione  e  lo  sviluppo  della  soluzione  scelta  dal 
Committente nel livello preliminare; 
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 le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere; 

 la dimostrazione dell’aderenza del progetto alle normative vigenti; 

 le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 

 i criteri utilizzati per la determinazione dei costi unitari e per lo sviluppo dei computi metrici; 

 l’individuazione  degli  interventi  da  eseguire  in  fasi  successive  per mitigare  l’impatto  del 
cantiere nel contesto urbano di riferimento. 

 l’illustrazione  delle  migliorie  introdotte  nel  progetto  e  i  punti  di  forza  delle  soluzioni 
progettuali proposte;  

Relazioni tecniche e specialistiche 

Le relazioni dovranno contenere, tra l’altro: i criteri di progettazione; il dimensionamento degli 
impianti;  l’economia  di  gestione;  gli  elementi  necessari  a  definire  le  prestazioni  delle 
apparecchiature e degli impianti; i materiali utilizzati; la qualità dei componenti. 

Per gli impianti elettrici dovrà essere fornita una relazione che ne giustifichi il dimensionamento 
e  renda  ragione  del  rispetto  dei  livelli  di  illuminamento  richiesti,  mentre  per  gli  impianti 
fluidodinamici  dovrà  essere  fornita  una  relazione  sul  dimensionamento  degli  impianti  di 
condizionamento. 

Schede tecniche 

Per ogni tipologia di locale e ambiente dovrà essere redatta una scheda tecnica che indichi tutti 
i  requisiti  che  dovranno  essere  rispettati  per  quanto  riguarda  le  componenti  edili  (finiture, 
serramenti, ecc.); le dotazioni elettriche normali, di emergenza e di sicurezza; le caratteristiche e 
dotazioni  relative a  tutti gli altri  impianti  (climatizzazione,  idrosanitario e  scarichi, antincendio, 
comunicazione, segnalazione, reti informatiche, audiovisivi, etc.). 

Ciascuna  scheda dovrà  riportare, per  i componenti  indicati,  riferimenti univoci alle  specifiche 
tecniche dei materiali e sulle finiture. 

Dimensionamento degli impianti 

Dovrà essere effettuata la scelta delle tipologie impiantistiche anche alla luce del contenimento 
dei  consumi  energetici,  il  loro  dimensionamento  e  la  definizione  del  livello  di  supervisione 
centralizzata e di automazione. 

I calcoli degli impianti devono permettere la definizione dei volumi tecnici necessari ad ospitare 
gli equipaggiamenti. 

Qualora fosse possibile è raccomandata la implementazione/revisione degli impianti presenti ed 
esistenti, cui si rinvia per le valutazioni tecniche e normative del caso.  

Elaborati grafici 

Gli elaborati grafici saranno redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di 
area e comprenderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:  

 planimetria d’insieme (indicativamente in scala 1:200) con indicazione: dei confini catastali e 
delle  zone  di  rispetto;  delle  strade;  della  posizione  sagome  e  distacchi  delle  costruzioni 
confinanti; 

 pianta  (scala  1:100),  con  indicazione  delle  destinazioni  d’uso  di  tutti  i  locali;  le  quote 
altimetriche e planimetriche;  la superficie;  le  indicazioni relative a tutte  le finiture previste 
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con  il  rinvio  alle  specifiche  tecniche  dei  componenti  edilizi,  architettonici;  un  indicatore 
dell’ubicazione delle postazioni di lavoro previste; 

 pianta  con  indicazione  degli  arredi  e  delle  attrezzature  in  scala  1:100  con  riferimento  al 
posizionamento degli arredi e attrezzature previste;  

 pianta in scala 1:50 dei locali tipo; 

 sezioni (scala 1:100) nelle quali siano riportate le  indicazioni delle quote sia al rustico che al 
finito nonché gli eventuali riempimenti dovuti ai dislivelli esistenti;  

 prospetti (scala 1:100 e 1:200) completi di riferimenti alle altezze ed ai distacchi dagli edifici 
circostanti, alle quote del terreno ed alle sue eventuali modifiche;  

 abaco dei particolari costruttivi, delle finiture e dei serramenti; 

 planimetria allaccio reti fognarie; 

 sezioni strutturali in scale adeguate; 

 tutti gli eventuali particolari strutturali necessari ad  illustrare compiutamente gli  interventi 
previsti, in modo che essi possano essere correttamente sviluppati nel progetto esecutivo;  

 piante per verifica prescrizioni antincendio; 

 piante per verifica prescrizioni barriere architettoniche;  

 planimetrie  e  sezioni  che  riportino  la  disposizione  delle  apparecchiature  principali  ed  i 
tracciati delle  reti  impiantistiche,  compresa  la  localizzazione di  cabine di  alimentazione  e 
quadri elettrici, apparecchiature delle centrali meccaniche, ecc.; 

 schemi unifilari di media e bassa tensione, completi di caratteristiche principali, protezioni e 
strumenti di misura, comprensivi dei quadri di piano e di zona (per questi ultimi quadri saranno 
sufficienti schemi tipici);  

 caratteristiche  principali  degli  impianti  di  illuminazione  interni  ed  esterni  (livelli  di 
illuminamento, tipo e localizzazione dei corpi illuminanti);  

 diagramma degli impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento), idrico‐sanitari ed 
antincendio,  completi  di  diametri  delle  tubazioni,  dimensioni  dei  condotti  e  portate,  con 
indicazione  dei  componenti  e  delle  relative  caratteristiche  tecniche,  e  con  i  necessari 
riferimenti alle loro specifiche tecniche;  

 schemi logici della rete fissa di telecomunicazione (fonia, trasmissione dati, PC, TV, ecc.).  

Disciplinare descrittivo e prestazionale 

II disciplinare descrittivo e prestazionale deve contenere  la descrizione – anche sotto  il profilo 
estetico  –  delle  caratteristiche  dei materiali  e  dei  componenti  previsti  nel  progetto,  nonché 
l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazionali che dovranno 
essere garantire dalle opere e dagli  impianti affinché essi siano rispondenti alle esigenze degli 
utilizzatori. 

Per  le  opere  civili  il  progetto  dovrà  comprendere  specifiche  tecniche  dettagliate,  con 
individuazione dei requisiti del singolo materiale e/o elemento tecnico in relazione al contesto di 
riferimento e al livello prestazionale fornito. Per tutti gli impianti, il progetto dovrà comprendere 
specifiche  tecniche  e  funzionali  indicanti  le  caratteristiche  principali  degli  impianti,  degli 
equipaggiamenti e dei componenti.  
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Per alcuni componenti, quali per esempio apparecchi  igienici, corpi  illuminanti, ecc., potranno 
essere indicati come riferimento determinati tipi e marche commerciali con la precisazione che 
tali componenti potranno essere quelli  indicati “o equivalenti”. L’utilizzo di questa possibilità 
deve  essere  limitato  a  componenti  per  i  quali  le  specifiche  tecniche  non  possono  essere 
sufficientemente precise e comprensibili in modo univoco da parte di tutti gli interessati.  

Dovranno essere precisati, per le singole componenti delle opere civili, delle apparecchiature e 
degli  impianti,  i criteri secondo  i quali verranno eseguiti  le prove  funzionali e  i collaudi  finali, 
l’accettazione e la presa in consegna da parte del committente.  

Computo metrico estimativo 

II computo metrico estimativo deve permettere di individuare il costo di ciascuna delle voci del 
livello più dettagliato, determinato dall’Operatore Economico incaricato applicando alle quantità 
di ciascuna voce  i corrispondenti prezzi unitari riferiti all’Elenco Prezzi del Provveditorato alle 
OO.PP. della Regione Calabria nell’edizione più recente o, per eventuali voci mancanti, per mezzo 
di apposite analisi prezzi eseguite dal Operatore Economico incaricato e basate sulle quantità di 
materiali, mano d’opera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di 
ogni voce, sui rispettivi prezzi elementari ricavati dal citato Listino o, in mancanza, da prezzi di 
mercato, e  tenendo  conto dei  costi per  la  sicurezza, nonché delle  spese generali e dell’utile 
dell’Appaltatore.  

L’Operatore Economico incaricato dovrà tenere costantemente sotto controllo, nel corso dello 
sviluppo della progettazione, il preventivo di costo, in modo da garantire che non venga superato 
per alcun motivo il finanziamento indicato dal Committente. 

Requisiti cablaggio strutturato  

L’impianto di trasmissione dati e fonia, concordandolo con gli Enti utilizzatori, dovrà garantire la 
possibilità di integrare prestazioni quali il supporto di servizi: TV, CCTV, Sicurezza, Wi‐Fi, ecc.  

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.  

9 – PROGETTO ESECUTIVO 

Il  progetto  esecutivo  costituisce  la  ingegnerizzazione  di  tutte  le  lavorazioni  individuate  nel 
progetto definitivo e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, 
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno 
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di 
accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità 
ambientale, ove previste. 

Il progetto esecutivo – redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed in particolare 
al D. Lgs. 50/2016, al Regolamento di cui al DPR 207/2010 (per la parte applicabile) e alle linee guida 
dell’ANAC – sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e descrittivi, nonché quelli contabili e di 
calcolo  già  svolti  durante  la  fase  della  progettazione  definitiva,  al  fine  di  ottenere  tutti  gli 
assentimenti  e  autorizzazioni  necessari  per  procedere  alla  cantierizzazione  dell’opera 
(autorizzazioni VVFF, valutazione acustica, rispondenza alla normativa antisismica, ecc.).  

Pertanto  si  rimanda  alla  normativa  di  riferimento  l’elencazione  di  dettaglio  degli  elaborati 
progettuali. 

Considerando che  il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per  la  futura realizzazione 
dovrà  contenere  e  sviluppare  in modo  particolare  quegli  aspetti  che  saranno  di  base  per  la 
predisposizione del contratto con l’Operatore Economico incaricato della esecuzione dei lavori.  
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Il quadro di  incidenza della manodopera, ad esempio, è  il documento sintetico che  indica, con 
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della 
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.  

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione 
ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

10 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Gli elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del 
Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  sotto  la  supervisione  dell’Operatore 
Economico incaricato generale dell’opera individuare esattamente quanto previsto dalla vigente 
normativa nazionale e regionale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun 
onere aggiuntivo per l’Amministrazione.  

In prima  istanza  i  rischi  connessi  con  tali  fasi devono essere evidenziati ed affrontati  in  fase 
progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.  

Per  quanto  concerne  il  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  in  fase  di  progettazione, 
l’Operatore Economico incaricato deve attenersi ai dettami del D. Lgs. 81/2008, adattando ad essi 
le prescrizioni e le procedure del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R.207/2010, e dovrà presentare:  

 il Piano di Sicurezza e Coordinamento di  cui all’art.  100,  comma  1, del D. Lgs. 81/08,  i  cui 
contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, 
cui si rimanda integralmente;  

 il Fascicolo dell’opera,  i  cui  contenuti  sono definiti all’allegato XVI del  richiamato D. Lgs., 
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II 
al documento UE 26 maggio 1993;  

Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, 
analizzare e valutare  i  rischi  intrinseci al particolare procedimento di  lavorazione,  connessi  a 
congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.  

Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per 
la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una 
corretta stesura del quadro economico.  

Dalla collaborazione tra l’Operatore Economico  incaricato ed  il Coordinatore della Sicurezza  in 
fase di Progettazione (qualora figure diverse) deve nascere un progetto sicuro in termini di: 

 localizzazione e organizzazione del cantiere; 

 impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive; 

 dotazioni di sicurezza dell’opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.  

II PSC, basato sul Cronoprogramma, dovrà contenere informazioni relative sia alle singole attività 
di lavoro, sia all’impostazione dell’attività di coordinamento relativa al cantiere.  

Il PSC comprenderà l’analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di 
cantiere  propriamente  dette,  sia  come  ambiente  esterno  ad  esse),  con  riferimento  anche  ai 
seguenti punti:  

 tipologia delle attività che si svolgono al contorno; 

 percorsi stradali e pedonali esistenti; 
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 accessibilità all’area di cantiere; 

 definizione  di  particolari  opere  provvisionali  e  di  protezione  che  l’Operatore  Economico 
incaricato  ritenesse necessarie per  la  tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, 
vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell’organizzazione del cantiere, sia nello 
svolgimento delle attività di costruzione; 

 vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative; 

 individuazione  preliminare  dei  rischi  ai  quali  il  cantiere  potrebbe  esporre  l’ambiente 
circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie. 

II coordinatore in fase di progettazione dovrà prevedere nel PSC le indicazioni e disposizioni per 
la stesura dei successivi POS nonché la stima degli oneri della sicurezza. 

II PSC dovrà essere strettamente contestualizzato alla tipologia di  intervento, e considerare – 
oltre ai rischi specifici previsti dal D. Lgs. 81/08 – i rischi correlati alla nuova emergenza sanitaria 
con l’indicazione di tutte le misure di sicurezza anti‐contagio da adottare al fine del contenimento 
della  diffusione  del  Covid‐19  nonché  determinarne  i  corrispondenti  costi  a  carico  dell’Ente 
derivanti dall’adozione di tali misure. 

Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze, (D.U.V.R.I.) dovranno essere 
individuate le eventuali interferenze presenti all’interno dell’area. 

Eventuali ingressi nell’area di cantiere da parte di rappresentanti delle Amministrazioni saranno 
regolati  dalle  disposizioni  specifiche,  già  comprese  nel  PSC,  e  coordinati  dall’Ufficio  della 
Direzione Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore Tecnico 
dell’impresa esecutrice. 

11 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, dovrà essere espletato con 
l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di  legge  in 
vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino 
alla loro ultimazione ed in particolare dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente e per come 
meglio di seguito specificate:  

a) Direzione ed alta sorveglianza dei  lavori, con visita periodica al cantiere, emanando  le 
disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;  

b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;  

c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle 
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;  

d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 

e) Elaborazione di eventuali perizie di variante; 

f) Attività connesse al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; 

g) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano; 

h) Acquisizione  della  SCIA  Antincendio  per  il  Palazzetto  di  Vibo Marina  e  per  la  Piscina 
Comunale “A. Mangialavori”; 

i) Acquisizione della SCA per  il Palazzetto di Vibo Marina e per  la Piscina Comunale “A. 
Mangialavori”; 
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12 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

L’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza  per  l’Esecuzione  dei  Lavori  dovrà  essere  svolto  in 
ottemperanza all’art. 92 del D. Lgs. 81/08. L’Operatore Economico incaricato della Progettazione, 
della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento – se diverso dal CSE – dovrà comunque, 
collaborare con  il Coordinatore della Sicurezza  in Fase di Esecuzione e con  il Responsabile dei 
Lavori e supportare quest’ultimo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti 
necessari allo svolgimento dei lavori.  

13 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

L’Operatore  Economico  incaricato  dovrà  predisporre  tutti  gli  strumenti  atti  ad  assicurare 
un’efficiente  organizzazione  dei  Servizi  e  verificare  che  tali  strumenti  siano  correttamente 
applicati, ed in particolare i documenti di cui ai paragrafi che seguono.  

14 – DURATA DEI SERVIZI, PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

II  tempo massimo a disposizione dell’Operatore Economico  incaricato per  l’espletamento dei 
servizi di Progettazione, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è fissato pari a 
complessivi 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine del RUP a procedere, esclusi i 
tempi necessari per  la verifica e  l’approvazione delle varie  fasi progettuali ed eventualmente 
delle  sospensioni  ordinate  dal  RUP  o  dallo  stesso  autorizzate  su  motivata  richiesta 
dell’Operatore Economico incaricato. 

L’avvio del  servizio di progettazione è previsto  alla  fine delle procedure di  aggiudicazione.  I 
termini  di  esecuzione  del  servizio  di  progettazione  decorrono  a  partire  dalla  formale 
comunicazione di avvio della fase da parte del Responsabile del Procedimento. 

Entro  10  giorni  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  l’Operatore  Economico  incaricato  dovrà 
consegnare al Committente il piano di lavoro e il Cronogramma dettagliato dei Servizi redatto 
in coerenza con i termini temporali indicati dallo stesso nell’Offerta Tecnica presentata, completo 
delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali e degli interventi per il controllo e 
l’approvazione in itinere delle attività da parte del committente. 

Qualora dalla verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate  le 
penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò 
dovrà tenere conto l’Operatore Economico incaricato nella costruzione del piano di lavoro.  

Le verifiche sul progetto da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere 
durante  l’intero  sviluppo  della  progettazione.  L’esito  di  tali  verifiche  sarà  comunicato  dal 
Responsabile del Procedimento all’Operatore Economico. 

Tali verifiche, se  in  itinere, saranno  integrate e completate entro 5 giorni dalla consegna degli 
elaborati  progettuali.  Qualora  dalla  verifica  finale  si  evidenzino  sostanziali  carenze  saranno 
comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e approvabili.  

Le verifiche da parte del Committente non  sollevano  l’Operatore Economico  incaricato dagli 
obblighi assunti con la firma del contratto e dagli obblighi professionali.  

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche 
e  validazioni  di  legge  tramite  apposite  commissioni  interne/esterne  all’organizzazione  del 
Comune  di  Vibo  Valentia  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  50/2016  e  dal  DPR 
207/2010 nella parte II, titolo II, Capo II, art. 44 ÷ 59. 

Durante  l’esame  degli  elaborati  progettuali  l’Operatore  Economico  incaricato  fornirà  al 
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Committente tutta l’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l’Approvazione. 

Si  sottolinea  l’importanza  che  l’Operatore  Economico  incaricato  imposti  le  sue  attività  ed  in 
particolare  la  redazione  degli  elaborati  progettuali  secondo  criteri  di  ordine,  chiarezza  e 
completezza tali da renderne agevole e spedita l’Approvazione.  

L’Operatore Economico incaricato dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte 
le  osservazioni  o  richieste  eventualmente  espresse  in  sede  di  approvazione,  senza  eccepire 
prescrizione  alcuna  e  senza  che  queste  implementazioni  possano  determinare  richieste  di 
variazione del compenso contrattualizzato.  

15 – PENALI  

Qualora  l’Operatore  Economico  incaricato  non  rispetti  i  termini  perentori  previsti  per 
l’espletamento del servizio per responsabilità riconducibili a negligenze o  inadempienze dello 
stesso – fatto salvo il diritto di risoluzione del contratto – verrà applicata una penale pecuniaria 
giornaliera pari all’uno per mille (0,1%) del corrispettivo professionale complessivo – al netto del 
ribasso  offerto  –  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà  addebitata  sulla  successiva  tranche  di 
pagamento. In ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere  il 10% (dieci 
per cento) del corrispettivo pattuito. 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota (uno per mille dell’importo netto contrattuale) 
trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori  e/o  nella  ripresa  dei  lavori  – 
seguente un verbale di sospensione – qualora tale ritardo fosse riconducibile – a giudizio dell’Ente 
– a responsabilità dirette dell’Operatore Economico incaricato. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere 
o predisporre, anche qualora  il  ritardo  riguardi uno  solo di  tali atti;  la penale non esclude  la 
responsabilità  dell’Operatore  Economico  incaricato  per  eventuali  maggiori  danni  subiti  dal 
committente, debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.  

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Ente o per l’ottenimento di pareri o nulla 
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi 
per l’espletamento dell’incarico. 

Non  sono  ammissibili  richieste pretestuose  e/o  strumentali di pareri da parte dell’Operatore 
Economico interessato, al solo fine di ritardare la consegna degli elaborati nei termini prestabiliti. 

Per motivi validi e giustificati,  la Stazione Appaltante, con nota del Dirigente potrà concedere 
proroghe,  previa  richiesta motivata  presentata  dall’Operatore  Economico  incaricato  al  RUP, 
prima della scadenza del termine fissato.  

16 – FORMA E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni l’Operatore Economico 
incaricato dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, per ogni fase di progettazione: 

a) ELABORATI GRAFICI: tre copie su carta, firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato 
e  dagli  eventuali  professionisti  del  gruppo  di  lavoro;  una  copia  editabile  su  adeguato 
supporto  informatico  (in  formato  .dwg);  una  copia  stampabile  nel  formato  originale 
comprensivo delle firme e timbri professionali (scansione in formato pdf); 

b) ELABORATI  DESCRITTIVI:  tre  copie  su  carta,  opportunamente  rilegate  e  adeguatamente 
fascicolate nonché firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato e dagli eventuali 
professionisti del gruppo di lavoro; una copia editabile su adeguato supporto informatico 
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(in formato  .docx); una copia stampabile nel formato originale comprensivo delle firme e 
timbri professionali (scansione in formato pdf); 

c) ELABORATI  CONTABILI:  tre  copie  su  carta,  opportunamente  rilegate  e  adeguatamente 
fascicolate nonché firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato e dagli eventuali 
professionisti del gruppo di lavoro; una copia editabile su adeguato supporto informatico 
(in  formato  .dcf); una  copia  stampabile nel  formato originale  comprensivo delle  firme e 
timbri professionali (scansione in formato pdf); 

d) CRONOPROGRAMMA GENERALE di realizzazione delle opere: copie come per a); copia editabile in 
formato .xls.  

È richiesta l’elaborazione del progetto anche in formato BIM. 

17 – VERIFICA DEL SERVIZIO AFFIDATO 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare  il controllo del servizio direttamente mediante  il 
RUP che svolgerà il ruolo di Direttore di Esecuzione del contratto. Le verifiche hanno l’obiettivo 
di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed 
in particolare alle prescrizioni del presente capitolato e della proposta metodologica offerta in 
sede di offerta. A  tal  fine vi sarà un constante  rapporto di confronto  in modo da condurre  il 
servizio in sinergia con la committenza. 

18 – STIMA DEI SERVIZI E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI  

L’importo complessivo lordo a base d’asta per l’espletamento di tutte le prestazioni professionali 
di cui al presente appalto è pari ad € 109.520,51 – oltre contributi previdenziali e IVA (se, e in quanto 
dovuti),  di  cui:  € 27.221,26  per  il  progetto  definitivo;  € 26.511,69  per  il  progetto  esecutivo; 
€ 55.787,56 per l’esecuzione dei lavori e le attività finali. 

L’Onorario professionale è  stato quantificato, attraverso una  individuazione dettagliata delle 
attività da svolgere e dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016. 

L’importo  netto  di  contratto  è  quello  offerto  dall’Operatore  Economico  mediante  offerta 
presentata sul MEPA, qualora ritenuto congruo da parte dell’Amministrazione. 

L’importo  netto  contrattualizzato  si  intende  fisso  ed  invariabile  anche  in  caso  di  eventuali 
modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull’importo dei lavori assunto come base per il 
calcolo della parcella. 

Eventuali  integrazioni  o  sottrazioni  agli  importi  pattuiti  saranno  considerati  sulla  base  della 
percentuale  proposta  nell’offerta  del  concorrente  e  solamente  se  l’importo  lavori  subisce 
incremento o decremento uguale o maggiore del 15%. 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato in ogni caso al trasferimento delle risorse finanziarie 
da  parte  del  soggetto  finanziatore  e  quindi  l’Amministrazione  non  potrà  essere  ritenuta 
responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti al ritardo 
e/o alla mancata disponibilità delle citate risorse. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato – previa verifica del servizio reso, nonché della 
regolarità  contributiva  come  risultante dal Documento Unico di Regolarità  Contributiva  (DURC; 
Inarcassa e/o documenti equipollenti) e della disponibilità delle somme finanziarie – e secondo le 
percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata 
e con le modalità stabilite nel contratto–disciplinare di incarico. Indicativamente: 

1. il  40%  dell’importo  complessivo  dell’incarico  alla  consegna  definitiva  del  progetto 
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esecutivo e al successivo esito positivo della verifica (art. 23, comma 9 e art. 26, comma 6 
del D. Lgs 50/2016 e artt. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/10) e validazione da parte del R.U.P. 
(art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016) dell’intero progetto esecutivo ai fini dell’appaltabilità 
da parte della Stazione Appaltante, prima della stesura del bando per l’affidamento della 
esecuzione; nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale; 

2. il 40% dell’importo totale, riconosciuto quale compenso per l’attività di Direzione Lavori, 
contabilità  e  misura,  e  attività  connesse,  che  verrà  corrisposto  in  accordo  con 
l’avanzamento dei lavori; 

3.  il 20% dell’importo totale al completamento di tutte le attività compreso l’ottenimento di 
tutta la documentazione finale, l’emissione da parte del Direttore dei lavori del Certificato 
di Regolare Esecuzione/collaudo tecnico amministrativo nonché la SCIA Antincendio e la 
SCA per entrambi gli edifici comunali. 

Le  fatture dovranno  essere  trasmesse  in  formato  conforme  alle  specifiche  tecniche definite 
dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. n° 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei 
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere 
intestate  al  Comune  di  Vibo  Valentia,  Piazza Martiri D’Ungheria  89900  Vibo  Valentia  (VV)  – 
pec: protocollocomunevibo@pec.it  –  C.F./P.IVA  00302030796,  riportando  obbligatoriamente 
all’interno  del  tracciato  il  Codice  Univoco  dell’Amministrazione  Destinataria  (CHMQXR),  il 
numero di contratto, nonché il codice CIG e il codice CUP relativo alla presente commessa.  

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, 
da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.  

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come 
risultante  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  sul  conto  dedicato 
dell’operatore  economico  in  ottemperanza  alle  disposizioni  in  tema  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari.  

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi 
irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in 
ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n° 136 
del 2010, nonché in caso di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del presente Capitolato. In 
tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. 

L’Operatore Economico  incaricato non potrà pretendere  interessi per  l’eventuale  ritardo del 
pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a 
renderlo esecutivo. 

Non si procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CUP e il 
codice CIG corretto nell’apposito campo. 

19 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL OPERATORE ECONOMICO INCARICATO  

All’atto della stipulazione del contratto, l’Operatore Economico Incaricato dovrà trasmettere alla 
Stazione  Appaltante  copia  autentica  –  ex  art.  18  del  D.P.R.  445/2000  –  della  Polizza  di 
Responsabilità  Civile  Professionale  prevista  dall’art.  24,  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,  con 
decorrenza  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  e  termine  dalla  data  di  emissione  del  certificato  di 
collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione 
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La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016, copre anche i rischi 
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano 
determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La Stazione Appaltante verifica che  la polizza di responsabilità civile professionale presentata 
dall’Operatore  Economico  incaricato  del  servizio  copra  anche  i  rischi  derivanti  da  errori  o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico 
della stessa, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La polizza ha un massimale pari al 2% dell’importo dei lavori progettati (al netto dell’IVA) e decorre 
dalla data di  inizio dei  lavori e ha  termine  alla data dell’emissione del  certificato di  collaudo 
provvisorio. 

Le garanzie dovranno essere prestate anche  in  funzione di quanto previsto dalla Linea Guida 
ANAC n° 1 aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21.02.2018 e n° 417 del 15 
maggio 2019. 

20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

A pena di nullità assoluta del contratto, l’Operatore Economico incaricato assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sono fatti salvi i poteri di risoluzione, revoca, recesso e sospensione dai pagamenti da parte del 
Comune di Vibo Valentia in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 
Banche o della società Poste  Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono  la piena 
tracciabilità delle operazioni. 

L’Operatore  Economico  incaricato  dovrà,  altresì,  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  gli 
eventuali  subappaltatori e  subcontraenti un’apposita  clausola, a pena di nullità,  con  la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, l’Operatore Economico incaricato dovrà 
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima 
della  stipula  del  contratto  unitamente  all’indicazione  dei  soggetti  abilitati  ad  eseguire 
movimentazioni sullo stesso.  

L’Operatore Economico  incaricato dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) 
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare 
su di esso.  

L’Operatore  Economico  incaricato,  in  caso  di  subappalto,  si  impegna  a  dare  immediata 
comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  ed  alla  Prefettura  competente  della  notizia  di 
inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria. 

Nell’ipotesi  in  cui  l’Operatore  Economico  incaricato  sia  un  RTP,  la mandataria  si  impegna  a 
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra 
l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato). 

L’Operatore Economico  incaricato dovrà,  inoltre, trasmettere  i predetti contratti alla Stazione 
Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della Legge n° 136/10.  

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente  articolo  costituirà  ipotesi di  risoluzione 
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

È  esclusa  la possibilità di  cessione dei  crediti derivanti da  contratti  affidati nell’ambito dei 



CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
AREA 3 – SETTORE 5 

SERVIZIO 1 – Infrastrutture – Manutenzioni e Reti 
 

– 18 – 

 

progetti ammessi al finanziamento. 

21 – ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL’OPERATORE ECONOMICO INCARICATO 

L’Operatore  Economico  incaricato  dovrà  eseguire  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  a 

perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo  le condizioni,  le modalità e  i termini previsti nella documentazione 

presentata in sede di partecipazione e nel presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Operatore Economico incaricato si obbligherà, 
altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) ad osservare  la massima  riservatezza su notizie o  informazioni di qualsiasi natura  in ogni 
modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;  

b) a  comunicare  al  Comune  di  Vibo  Valentia  ogni  informazione  ritenuta  idonea  a  dare 
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;  

c) ad organizzare una struttura tale da garantire  lo svolgimento del servizio  in conformità ai 
tempi  e  alle modalità  previste  nella  documentazione  presentata  in  sede  di  gara  e  nel 
presente Capitolato;  

d) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato 
nella documentazione presentata in sede di gara;  

e) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

f) a  dare  preventiva  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  di  eventuali  situazioni  di 
potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che 
in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune di Vibo Valentia ha la facoltà risolvere di 
diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;  

g) a consentire al Comune di Vibo Valentia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
preavviso,  alle  verifiche  sulla piena  e  corretta  esecuzione del  contratto  ed  a prestare  la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

Si  intenderanno  assunti  dall’Operatore  Economico  incaricato  tutti  gli  oneri  e  responsabilità 
connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi 
prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti 
disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal 
Progettista. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.  

A  tal  riguardo,  si  precisa  che  l’osservanza  delle  prescrizioni  del  presente  Capitolato  e  nel 
contratto nonché  l’ingerenza del Comune di Vibo Valentia nella progettazione e realizzazione 
delle  opere  non  esime  la  piena  responsabilità  dell’Operatore  Economico  incaricato  circa 
l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità.  

Deve  intendersi  rientrante  fra  gli oneri  e  responsabilità dell’Operatore  Economico  incaricato 
tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:  

a) gli oneri di cancelleria;  

b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 
adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec ecc.);  

c) gli  oneri  di  trasporto,  attrezzature  e  strumenti,  materiali  di  consumo  e  quanto  altro 
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necessario  in  funzione  al  tipo  e  numero  degli  accertamenti,  prove,  verifiche  per 
l’espletamento dell’incarico;  

d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

L’Operatore Economico  incaricato dell’esecuzione del servizio, oltre a quanto sopra previsto, 
dovrà: 

 svolgere  il  servizio  nel  pieno  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente  capitolato  e  della 
proposta metodologica offerta in sede di offerta; 

 svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per 
la realizzazione di quanto richiesto; 

 dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire 
le  lavorazioni  e  i  rilievi  richiesti  in  tutta  sicurezza  sollevando  l’Amministrazione  da 
responsabilità in ordine al personale dell’Operatore Economico incaricato; 

 osservare  tutte  le  indicazioni operative di  indirizzo  e  controllo  che  a  tale  scopo  saranno 
predisposte e comunicate dall’Amministrazione, per il tramite del RUP; 

 comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  le  eventuali  variazioni  della  propria 
struttura organizzativa  coinvolta nell’esecuzione dell’appalto,  indicando analiticamente  le 
variazioni intervenute; 

 mettere  a  disposizione  e  garantire  il  corretto  utilizzo  dei  recapiti  telefonici  e  di  posta 
elettronica; 

 farsi carico delle spese di stipula del contratto; 

 ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali, nonché da  contratti  collettivi di  lavoro, assumendo a proprio  carico  tutti gli oneri 
relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilità. 

L’Operatore Economico  incaricato  si  impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di 
Polizia ed in ogni caso all’Ente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità ad essa 
formulata nel corso dell’espletamento del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti 
o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di espletamento dell’incarico. 

22 – FORMA DEL CONTRATTO E ALLEGATI TECNICI 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016,  il contratto sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della  Stazione  Appaltante  o mediante  scrittura 
privata. Le spese di stipula sono a carico dell’affidatario. 

Sono allegati come parte integrante del contratto e perciò sono documenti ai quali l’affidatario 
dovrà attenersi nell’esecuzione del servizio:  il presente Capitolato Prestazionale e  la proposta 
metodologica di esecuzione del servizio, facente parte dell’offerta tecnica. 

Il contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 12, del D. Lgs. n° 50/2016, 
alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dell'approvazione  da  parte  dell'Autorità 
Competente e, qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, 
lett. g della L. 14.01.1994, n. 20. 
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23 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Operatore Economico incaricato non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a 
decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. 

L’eventuale  sospensione  del  servizio  per  decisione  unilaterale  dell’Operatore  Economico 
incaricato costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per 
colpa. 

L’Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore. 

Il Responsabile del Procedimento, con nota scritta, comunica  la sospensione del servizio che 
dovrà  essere  accettata  dall’Operatore  Economico  incaricato. Non  appena  saranno  venute  a 
cessare le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento stesso comunicherà la data 
di ripresa dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni saranno trasmesse tramite pec. 

24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  

Il  contratto  potrà  essere  risolto  dall’Ente  in  tutti  i  casi  di  inadempimento  di  non  scarsa 
importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere trasmessa mediante pec, entro 
un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.  

L’Ente si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:  

a) inadempimenti  che  abbiano  comportato  l’applicazione  di  penali  per  un  importo 
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;  

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al P.T.P.C. 2021‐2023, del Comune 
di Vibo Valentia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 30 marzo 2021; 

c) inadempimento  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  all’art.  20  del 
presente Capitolato; 

d) violazione del divieto di cessione del contratto.  

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione via 
pec con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) ritardo superiore a un terzo dei termini temporali offerti per ogni singola fase – imputabile 
all’Operatore  Economico  incaricato  –  per  la  presentazione  degli  elaborati  progettuali 
delle due fasi; 

b) ritardo  imputabile  all’Operatore  Economico  incaricato  nel  rispetto  dei  termini  per 
l’ultimazione dei lavori e/o delle scadenze esplicitamente fissate dal cronoprogramma dei 
lavori dell’Appalto;  

c) frode nell’esecuzione del contratto; 

d) inadempimento delle disposizioni del RUP; 

e) manifesta incapacità o idoneità nell’esecuzione del contratto; 

f) violazioni e/o inadempienza accertate agli obblighi di legge; 

g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del 
contratto; 

h) perdita, da parte dell’Operatore Economico incaricato, dei requisiti per l’esecuzione del 
contratto,  quali  il  fallimento  o  la  irrogazione  di misure  sanzionatorie  o  cautelari  che 
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inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; 

La risoluzione  in tali casi opera allorquando  l’Ente comunichi via pec all’Operatore Economico 
incaricato di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.  

Il  recesso  dall’incarico  da  parte  dell’Operatore  Economico  incaricato  –  salvo  casi  gravi  e  ben 
motivati – comporta  la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese 
non ancora conseguite, ed il rimborso di tutti i danni economici per la S.A., quali ad esempio, il 
maggior  costo  per  l’espletamento  del  servizio  residuo  da  parte  dell’Operatore  Economico 
secondo nella graduatoria di aggiudicazione, nonché per l’eventuale perdita del finanziamento.  

In caso di recesso, le risultanze e gli elaborati progettuali relative all’incarico affidato resteranno 
di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, 
affidare a terzi le successive fasi di servizio ancora da espletare. 

25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È  fatto  assoluto  divieto  all’Operatore  Economico  incaricato  di  cedere,  a  qualsiasi  titolo,  il 
contratto a pena di nullità. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 1 dell’ANAC, l’Operatore 
Economico incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di 
elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati 
progettuali.  Resta,  comunque,  ferma  la  responsabilità  esclusiva  dell’Operatore  Economico 
incaricato. 

Qualora  l’Operatore  Economico  intende  subappaltare  parte  delle  attività  oggetto 
dell’affidamento – nei limiti e nei modi consentiti dalla normativa vigente – dovrà produrre in sede 
di offerta apposita dichiarazione formale nella quale indica espressamente i servizi e/o le attività 
che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

26 –VARIAZIONI CONTRATTUALI 

Le  varianti o  le modifiche  contrattuali possono  riguardare  sia  l’aspetto qualitativo  sia quello 
quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella  individuazione di condizioni tecniche, 
prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In ogni caso le 
modifiche  alle  originarie  prestazioni  dovranno  sempre  rispettare  le  finalità  perseguite  dalla 
Stazione Appaltante con l’espletamento della procedura di gara. 

L’Operatore Economico  incaricato  si obbliga ad accettare eventuali aumenti o  riduzioni delle 
prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione che 
saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento. 

27 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI  

Sono a carico dell’Operatore Economico incaricato del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla 
prestazione  oggetto  del  contratto,  intendendosi  remunerati  con  il  prezzo  contrattuale  ogni 
attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, comunque, 
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’Operatore Economico incaricato del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo  le condizioni,  le modalità,  i termini e  le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato. 
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L’operatore economico incaricato del servizio solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale 
responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio 
delle  attività  affidate.  Nessun  altro  onere  potrà  dunque  derivare  a  carico  della  Stazione 
Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

28 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 

L’Operatore Economico incaricato del servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, 
software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti. 

Qualora  venga  proposto  da  terzi  e  nei  confronti  dell’Amministrazione  un  procedimento 
giudiziario  di  violazione  di  un  diritto  di  proprietà  industriale,  ovvero  analoga  violazione  sia 
contestata  all’Amministrazione,  quest’ultima  ne  avviserà  per  iscritto  l’Operatore  Economico 
incaricato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia 
di contestazione. 

L’Operatore Economico incaricato assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo 
carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano 
state  conferite  dall’Amministrazione  le  più  ampie  facoltà  di  condurre  la  lite  a  suo  esclusivo 
giudizio e di definirla anche extra giudizialmente. 

29 – CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ 

Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione 
della corruzione,  l’Operatore Economico  incaricato dichiara di conoscere ed accettare tutte  le 
disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021–2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di 
Vibo Valentia n° 44 del 30 marzo 2021 e  l’assoggettabilità del  relativo  rapporto alle misure di 
prevenzione ivi previste. 

L’Operatore Economico  incaricato dichiara, altresì, di  conoscere ed accettare espressamente 
tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021‐2023, del Comune di Vibo Valentia approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 30 marzo 2021 nonché l’assoggettabilità del rapporto 
alle misure di prevenzione ivi previste. 

La mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  Patto  di  Integrità  costituisce  causa  di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n° 190. 

L’Operatore Economico incaricato si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui 
al D.P.R. 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  354/2013  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  – 
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, ai propri  collaboratori a 
qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell’Appaltatore e dei collaboratori 
a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art. 2 del 
DPR 62/2013. 

30 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/03, il Comune di Vibo Valentia informa che i dati forniti 
nell’ambito  della  presente  procedura  verranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente  ai  fini  della  presente  procedura,  trattati  con  sistemi  elettronici  e manuali  e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

L’Operatore Economico  incaricato s’impegna a  trattare eventuali dati personali e sensibili nel 
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rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003. 

L’Operatore Economico incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese  quelle  che  transitano  per  le  apparecchiature  di  elaborazione  dati,  di  cui  venga  in 
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli  in alcun modo e  in qualsiasi forma e di 
non  farne  oggetto  di  utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto. 

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche 
in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i 
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’Operatore Economico  incaricato è  responsabile per  l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Operatore Economico incaricato sarà tenuto a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. 

31 – VARIE 

Al  fine del  rispetto del principio di non  sovrapposizione degli  incarichi  l’incarico oggetto del 
presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda  la fase della progettazione, con  la 
consegna  degli  elaborati  redatti  secondo  le  richieste  del  RUP  e  dopo  la  loro  verifica  ed 
approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.  

Il Comune di Vibo Valentia è autorizzato all’utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, 
degli atti e dei documenti prodotti dall’operatore economico  incaricato nell’espletamento del 
proprio  incarico,  e  ciò  anche  in  caso  di  affidamento  a  terzi  di  ulteriori  prestazioni  o  del 
proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.  

32 – ATTIVITÀ ACCESSORIE COMPRESE NELL’INCARICO  

Si  intendono  comprese  nell’incarico  tutte  le  prestazioni  accessorie  previste  nel  presente 
capitolato e più in generale tutti gli oneri ivi previsti.  

Le  prestazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  espletate  senza  nulla  chiedere  in  aggiunta  al 
compenso complessivo previsto. 

33 – CONTROVERSIE 

In  caso  di  controversie  tra  l’Affidatario  e  l’Amministrazione  derivanti  dal  contratto,  sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia. 

34 – RINVIO NORMATIVO 

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le 
disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni 
di servizio analoghe. 

  Il Dirigente del Settore 5 
  DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 


